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サブシステム
番号
名称
設計難易度評価
工程別工数比率
備     考


ペンディング
事項
プログラム
規模
データベース
(ＤB)  構築
開発・改善
対象業務
類似システム
の開発経験
業務知識
レベル
eq \o\ad(\d\fo"総合判定   "(),総合判定)

　　設計段階
テスト･
移行工程



A  ほとんど
なし
B  大きい
ものなし
C  大きい
ものあり
A  ５K以下
B  ～
C  10K以上

A  新ＤB

なし
B 簡単新規
あり
C 複雑新規
あり
A  既存置き
替えあり
B 新規実体
あり
C 新規実体
なし
A  あり
B  多少あり
C  ほとんど
なし
A  あり
B  多少あり
C  ほとんど
なし
A  易
B  中間
C  難

設計工程
合計
基本設計

詳細設計

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
設計



01

B
C
B
B
C
B
C
3.00
1.20
1.20
0.60
1.00


実績引伸し予測















02

A
A
B
A
A
A
A
0.75
0.22
0.34
0.19
0.25


販売計画立案















03

A
A
B
A
A
A
A
0.75
0.22
0.34
0..19
0.25


生産計画立案















04

A
B
B
A
A
A
A
0.75
0.22
0.34
0.19
0.25


物流・在庫計画立案















05

A
A
B
A
A
A
A
0.75
0.22
0.34
0.19
0.25


経費計画立案















06

B
C
B
A
A
A
B
1.50
0.53
0.67
0.30
0.50


事業損益試算















07

C
B
B
A
B
B
B
1.50
0.53
0.67
0.30
0.50


原価計算















08

A
B
A
A
A
－
A
0.75
0.22
0.34
0.19
0.25


全社計画編集
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