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CM顧客管理システム  システム開発日程計画








93.8.26
富田
1506

工程
番号
作業名称
担当･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
９２／９月
１０月
１１月
１２月
９３／１月
２月

備　　考













2000
システム設計
松田
富田
佃
豊田


(3人月)



（参考）
候補機種の納入リードタイム
F9450-Ⅱ
本体
3か月
プリンタ
1か月
ハード･ディスク
60日


2900
機種選定・発注
同上









4000
ソフトウエア開発
富田
石山









7100
データ整理
須山




（2人月）




7200
初期入力
須山






外注費
1件約100円
顧客数
 3,000件
企業数
 1,000件


8000
本番移行準備・本番開始









努力して2月開始を目指す。














A02





▲発注





（3人月）





(0.5人月＋外注)








